R-Projekt "Circular Data" Betreuer: Sergio Brenner Miguel

Zwischenbericht

Was wurde bisher gemacht?

- Das entsprechende GitLab-Repository erstellt
- Plot-Funktionen implementiert
 - Circular plot
 - Circular Histogram
 - Rose diagram
- Simulationsfunktion implementiert
- Dichten implementiert
 - Gleichverteilung auf dem Kreis
 - Von-Mises-Verteilung
- Nicht-parametrische Regression implementiert

Wie ist der Zustand aktuell?

Aktuell werden die Funtionen des Pakets implementiert. Der Fokus liegt auf harmonisierten In- und Outputs.

Was muss noch gemacht werden?

- Restliche Funktionen einfügen
 - Weitere Dichten
 - Kerndichteschätzer
 - Grafen in Plotfunktionen implementieren
- Formalia einrichten
 - Beschreibung des Projektes in DESCRIPTION.txt
 - Richtige Lizenz verwenden
 - Richtige Namenskonventionen verwenden
 - Funktionen in korrekten Dateien speichern
- Harmonisierung der Funktionsargumente und -namen, sowie der verwendeten Datentypen
- Tests
- Dokumentation
- Shiny-App

R-Projekt "Circular Data" 18. Juli 2021 Betreuer: Sergio Brenner Miguel Agatz, Goldenbaum, Schneider, Sheich Essa

• Vignetten

Zeitplan

-28.07. Funktionalitäten implementieren (plots, simulations, density estimators) + grober Aufbau des Pakets

29.07.-02.08. Fertigstellung des Pakets (Tests, Vignetten, Dokumentation,...)

03.08.-05.08. Shiny-App

06.08.-09.08. Video erstellen + Projekt abgeben (Deadline: 11.08.)

10.08.-12.08. Bericht schreiben (Deadline: 15.08.)